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1.	  OBJETO	  DEL	  PROYECTO	  
	  
El	   presente	   proyecto	   titulado	   “PROYECTO	  DE	   AMPLIACIÓN	  DEL	   PUERTO	  DEPORTIVO	  
DEL	   PERELLO	   (T.M.	   SUECA).	   OBRAS	   DE	   ATRAQUE.”	   tiene	   como	   objeto	   servir	   como	  
Trabajo	   de	   Final	   de	   Grado	   (T.F.G)	   del	   Grado	   de	   Ingeniería	   de	   Obras	   Públicas	   en	   la	  
especialidad	  de	  Construcciones	  Civiles	  de	  la	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  de	  
Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia.	  
	  
Añadido	  a	  este	  propósito	  académico,	  se	  pretende	  definir	  y	  valorar	  las	  obras	  necesarias	  
para	   llevar	   a	   cabo	   la	   reconstrucción	  de	   las	   obras	   de	   atraque,	   formando	  parte	   de	   un	  
proyecto	   de	   mayor	   envergadura	   que	   proyecta	   una	   ampliación	   y	   reordenación	   del	  
Puerto	   Deportivo	   de	   El	   Perelló	   para	   ofrecer	   mayores	   servicios	   y	   de	   manera	   más	  
organizada.	  Cabe	  destacar	  que	  debido	  a	   la	   falta	  de	  medios	  para	  elaborar	  el	  presente	  
proyecto,	   se	   han	   realizado	   numerosas	   simplificaciones	   o	   aproximaciones,	   siempre	  
intentando	  asemejarse	  a	  la	  situación	  actual.	  	  
	  
El	   presente	   documento,	   denominado	   memoria,	   reúne	   de	   forma	   resumida	   la	  
información	  más	  relevante	  de	  cada	  anejo	  que	  permita	  entender	  de	  forma	  general	  los	  
contenidos	   del	   trabajo.	   Es	   en	   el	   resto	   de	   los	   documentos	   adjuntos	   donde	   se	  




El	   Puerto	  Deportivo	   de	   El	   Perelló	   se	   encuentra	   la	   Avenida	   El	   Pantà	   número	   1,	   en	   el	  
municipio	  de	  Sueca,	  comarca	  de	  la	  Ribera	  Baixa	  en	  la	  provincia	  de	  Valencia.	  	  
	  
Las	  coordenadas	  para	  localizar	  el	  puerto	  son	  las	  siguientes:	  
	  
Latitud:	  39°16’05’”	  Norte	  
Longitud:	  00°17’00”	  Oeste	  
	  
Con	   el	   fin	   de	   localizar	   el	   puerto	   de	   forma	  más	   intuitiva,	   se	   indica	   a	   continuación	   la	  
distancia	   aproximada	   que	   existe	   entre	   éste	   y	   las	   dos	   localidades	   importantes	   más	  
cercanas.	  
	  
Valencia:	  25	  kilómetros	  
Cullera:	  12	  kilómetros	  
	  
3.	  ESTADO	  ACTUAL	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El	   puerto	   fue	   construido	   en	   1968	   con	   el	   objetivo	   de	   dotar	   al	   núcleo	   urbano	   de	  
instalaciones	  capaces	  de	  ofrecer	  la	  posibilidad	  de	  practicar	  deportes	  náuticos	  a	  toda	  la	  
población	   y	   al	   gran	   número	   de	   visitantes	   que	   se	   recibían	   en	   verano,	   cuyo	   número	  
estaba	   en	   pleno	   auge	   por	   aquel	   entonces	   	   debido	   al	   “boom”	   del	   turismo	   y	   a	   la	  
consecuente	   construcción	   de	   apartamentos	   de	   segunda	   residencia,	   utilizados	   sobre	  
todo	  durante	  el	  periodo	  estival.	  
	  
Desde	   su	   construcción,	   las	   instalaciones	   se	   encuentran	   en	   régimen	   de	   concesión	   al	  
Club	   Náutico	   El	   Perelló,	   entidad	   encargada	   de	   su	   mantenimiento,	   explotación	   y	  
gestión.	  	  
	  
Hasta	   la	   actualidad,	   el	   puerto	   ha	   tenido	   varias	   ampliaciones	   desde	   que	   se	   creó.	  
Actualmente	  esta	   formado	  por	  una	  única	  dársena,	  delimitada	  por	   lado,	  por	  un	  dique	  
de	   140	   metros	   y	   su	   contradique	   de	   aproximadamente	   entre	   30-­‐40	   metros	   y	   con	  
profundidades	  a	  pie	  de	  dique	  de	  unos	  3,5	  metros,	  y	  por	  otro	  lado,	  por	  un	  muelle	  del	  
que	  arrancan	  ocho	  pantalanes	  fijos	  de	  hormigón	  de	  entre	  20-­‐30	  metros	  de	  longitud	  y	  2	  
metros	   de	   ancho,	   separados	   20-­‐30	   metros	   entre	   sí.	   En	   la	   bocana	   se	   consigue	   una	  
abertura	  de	  60	  m	  de	  ancho,	  con	  un	  calado	  que	  oscila	  entre	  1,5	  y	  1,8	  m.	  Los	  pantalanes	  
suelen	   estar	   completos	   e	   incluso	   fuera	   de	   temporada	   por	   lo	   que	   muchos	   espacios	  
terrestres	  se	  suelen	  utilizar	  como	  marina	  seca.	  
.	  
Según	  los	  datos	  proporcionados	  por	  la	  Generalitat	  Valenciana	  (GVA),	  las	  características	  
generales	  del	  puerto	  son	  las	  siguientes:	  
	  
• Superficies	  
o Espacio	  terrestre	  (m2)	  :	  15.367,22	  
o Infraestructuras	  de	  abrigo	  (m):	  379,70	  
• Calado	  en	  la	  bocana	  (m):	  1,7-­‐2	  
• Muelles	  
o Calado	  (m):	  1,8	  
o Longitud	  (m):	  701,14	  
• Áreas	  de	  evolución	  
o Superficie	  (m2):	  29.920,22	  
o Calado	  (m):	  1,5-­‐2	  
• Servicios	  a	  las	  embarcaciones	  
o Número	  de	  amarres:	  186	  
o 2	  grúas	  fijas	  de	  3	  y	  8	  Tn	  
o Eslora	  máxima	  de	  las	  embarcaciones	  permitida:	  10m	  
o Área	  de	  carenaje	  (m2):	  1.131	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o Hibernaje	  (m2):	  550	  
o Superficie	  cubierta	  de	  talleres	  (m2):	  448	  
o Iluminación/Electricidad:	  Si	  
o Agua	  Potable:	  Si	  
o Muelle	  de	  espera:	  Si	  
o Rampa:	  Si	  
o Reparación	  y	  mantenimiento:	  Si	  
o Combustible:	  Si	  
o Varadero:	  Si	  
	  
Problemas	  y	  deficiencias	  
	  
Son	   varios	   los	   problemas	   y	   deficiencias	   que	   se	   detectan	   en	   el	   puerto	   en	   su	   estado	  
actual.	  
	  
El	   principal	   problema	   que	   sufre	   este	   puerto	   tiene	   lugar	   en	   la	   bocana.	   Debido	   a	   la	  
dirección	  de	  incidencia	  principal	  del	  oleaje	  y	  a	  la	  cantidad	  de	  arena	  en	  suspensión	  que	  
transporta,	  así	  como	  el	  aporte	  de	  sedimentos	  que	  se	  produce	  cuando	  se	  vacía	  el	  agua	  
de	  la	  Albufera,	  la	  zona	  de	  acceso	  al	  puerto	  sufre	  de	  constantes	  aterramientos.	  	  
	  
Otro	   problema	   que	   surge	   si	   se	   analiza	   el	   puerto	   y	   su	   entorno	   es	   la	   falta	   de	  
aparcamientos	  para	  vehículos	   terrestres.	  En	  verano,	  época	  en	   la	  que	  se	  multiplica	  el	  
número	   de	   residentes,	   los	   usuarios	   con	   vehículo	   se	   encuentran	   con	   problemas	  
considerables	  por	  falta	  de	  espacios	  destinados	  al	  estacionamiento,	   llegando	  incluso	  a	  
tener	   que	   dejar	   los	   vehículos	   encima	   de	   las	   aceras	   del	   paseo,	   entorpeciendo	   e	  
interfiriendo	  con	  los	  viandantes,	  otros	  vehículos	  y	  otros	  servicios.	  	  
	  
Los	  condicionantes	  que	  han	  sido	  tenidos	  en	  cuenta	  para	  el	  proyecto	  son	  los	  siguientes:	  
	  
• Condicionantes	  físicos	  
	  
Estos	  son	  principalmente,	  la	  escasez	  de	  calado	  y	  	  la	  falta	  de	  espacio.	  
	  
• Condicionantes	  técnicos	  
	  
El	  principal	  condicionante	  técnico	  es	  la	  complejidad	  de	  trabajo	  a	  medio	  camino	  entre	  
superficies	   terrestres	   y	   marítimas,	   requiriendo	   una	   perfecta	   coordinación	   entre	   los	  
trabajos	  para	  la	  obtención	  a	  un	  resultado	  exitoso.	  	  
	  
• Condicionantes	  medioambientales	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La	   proximidad	   de	   la	   Albufera	   va	   a	   condicionar	   mucho	   los	   trabajos	   en	   las	   obras	   de	  
ampliación	   del	   puerto.	   	   Se	   debe	   vigilar	   especialmente	   las	   afecciones	   a	   la	   flora	   y	   la	  
fauna,	  no	  solo	  las	  propias	  de	  la	  Albufera,	  sino	  también	  las	  que	  puedan	  residir	  en	  zonas	  
cercanas	  a	  la	  misma	  sin	  estar	  dentro	  del	  Parque	  Natural.	  
	  
• Condicionantes	  legales	  
	  
Por	   encontrarnos	   en	   la	   Zona	   Marítimo	   –	   Terrestre,	   será	   necesaria	   la	   solicitud	   de	  
adscripción	  de	  terrenos	  a	  la	  Administración,	  en	  caso	  de	  que	  fuera	  necesario	  disponer	  
de	   terrenos	   que	   hasta	   ahora	   son	   de	   carácter	   público,	   como	   playas	   o	   mar	   adentro.	  
Recientemente,	   se	   ha	   incorporado	   y	   se	   dispone	   de	   la	   cesión	   de	   una	   importante	  
superficie	   en	   el	   exterior	   de	   la	   dársena	   sobre	   la	   cual	   podemos	   trabajar	   y	   realizar	  
nuestras	  actividades,	  pero	  podría	   ser	  necesaria	   la	   incorporación	  de	  otras	  explanadas	  
adicionales.	  
	  
	  Se	  debe	  prestar	  particular	  atención	  a	   la	   información	  de	  carácter	  público,	  así	  como	  a	  
las	  posibles	  alegaciones	  que	  se	  puedan	  recibir,	  ya	  sea	  desde	  organismos	  públicos	  o	  de	  
asociaciones	  de	  vecinos.	  
	  
Por	  último,	  es	  necesario	  asegurarse	  que	  cualquier	  actuación	  sobre	  el	  puerto	  cumple	  las	  
disposiciones	  de	  la	  normativa	  aplicable	  en	  este	  caso.	  	  
	  
4.	  ESTUDIOS	  PREVIOS	  
	  
4.1.	  Topografía	  y	  batimetría	  
	  
Ambos	  anejos	  necesitan	  de	  medios	  específicos	  para	  su	  realización.	  	  
	  
Por	   una	   parte,	   para	   la	   definición	   topográfica	   es	   imprescindible	   la	   realización	   de	   un	  
levantamiento	  topográfico,	  y	  en	  el	  caso	  de	  la	  batimetría	  es	  necesaria	  una	  campaña	  de	  
prospecciones	  batimétricas.	  
	  
Al	  tratarse	  de	  un	  estudio	  académico,	  no	  se	  dispone	  de	  estos	  datos	  de	  forma	  precisa	  y	  
por	   tanto,	   la	   información	   se	   ha	   obtenido	   gracias	   a	   la	   colaboración	   de	   la	   Dirección	  
General	  de	  Puertos	  y	  Costas	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  que	  ha	  proporcionado	  planos	  
de	  detalle	  para	   la	   topografía,	  y	  de	   los	  Estudios	  Ecocartográficos	  del	  Litoral	   realizados	  
por	   la	   Dirección	   General	   de	   Sostenibilidad	   de	   la	   Costa	   y	   el	   Mar,	   para	   el	   plano	  
batimétrico.	  	  
	  
4.2.	  Geología	  y	  geotecnia	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Previo	   a	   la	   realización	   de	   las	   obras,	   se	   debe	   ejecutar	   un	   estudio	   sobre	   las	  
características	  geológicas	  y	  geotécnicas	  de	  la	  zona	  donde	  se	  va	  a	  ejecutar	  la	  ampliación	  
del	  puerto.	  
	  
La	   información	   se	   ha	   obtenido	   de	  mapas	   y	  memorias	   geológicas	   y	   geotécnicas	   y	   de	  
ensayos	   realizados	   en	   áreas	   cercanas,	   puesto	   que	   por	   tratarse	   de	   un	   estudio	   de	  
carácter	   académico	   no	   se	   disponen	   de	   los	   medios	   para	   llevar	   a	   cabo	   los	   ensayos	  
necesarios.	  
	  
De	   forma	   generalizada,	   la	   zona	   tiene	   una	  morfología	   del	   terreno	   constituida	   por	   la	  
playa	  actual	  y	  dos	  cordones	  de	  dunas	  separados	  por	  un	  surco	  interdunar	  que	  deja	  paso	  
a	  la	  superficie	  del	  marjal.	  Estos	  cordones	  de	  dunas	  quedan	  interrumpidos	  por	  dos	  golas	  
naturales,	  El	  Perellonet	  y	  El	  Perelló,	  que	  forman	  una	  salida	  natural	  del	  agua	  retenida	  en	  
la	   Albufera	   al	  mar.	   Respecto	   a	   la	   playa,	   está	   constituida	   principalmente	   por	   arena	   y	  
queda	   interrumpida	   en	   el	   Cabo	   de	   Cullera	   por	   la	   presencia	   de	   acantilados	   de	   gran	  
pendiente.	  	  
	  
En	  relación	  a	   la	  geotecnia,	   la	  zona	  está	  compuesta	  por	  playa	  y	  dunas	  de	  arena	  fina	  y	  
blanca	  de	  carácter	  no	  plástico,	  y	  por	  una	  superficie	  de	  marjal	  de	  morfología	  muy	  plana	  
integrada	  por	  arcillas,	  fangos	  y	  turbas.	  	  
	  
No	  se	  ha	  registrado	  actividad	  sísmica	  de	  relevancia.	  Aun	  así	  cabe	  señalar	  la	  presencia	  
de	  algunas	  líneas	  sismo-­‐tectónicas	  destacables	  en	  la	  zona.	  
	  
Tratando	   el	   tema	   hidrológico,	   la	   cuenca	   hidrográfica	   de	   l’Albufera	   se	   sitúa	   entre	   los	  
ríos	  Turia	  y	  Xúquer,	  de	  manera	  que	  actúa	  como	  embalse	  natural	  de	   regulación	  de	   la	  
cuenca.	   Ocupa	   una	   superficie	   de	   1200	   km2	   y	   el	   espesor	  medio	   saturado	   es	   de	   100	  
metros.	  	  
	  
L’Albufera	   desagua	   al	   mar	   por	   tres	   Golas,	   en	   las	   que	   actualmente	   se	   han	   colocado	  
compuertas	   para	   permitir	   la	   variación	   del	   nivel	   del	   agua,	   según	   las	   necesidades	   de	  
cultivo	   del	   arroz.	   De	   esta	  manera,	   en	   estas	   golas	   aparece	   una	   combinación	   de	   agua	  
salada	  y	  agua	  dulce,	  mezcla	  que	  aparece	  también	  en	  el	  puerto	  de	  El	  Perelló.	  
	  
4.3.	  Clima	  marítimo	  
	  
El	  estudio	  de	  clima	  marítimo	  se	  basará	  en	  la	  información	  obtenida	  de	  la	  Parte	  2	  de	  la	  
“ROM	   0.3-­‐91	   Recomendación	   para	   Oleaje	   y	   Atlas	   de	   Clima	   Marítimo	   en	   Litoral	  
española”,	   así	   como	   los	   anejos	   I	   y	   II	   de	   la	   “ROM	   0.4-­‐95	   Recomendación	   de	   Obras	  
Marítimas	   con	  Acciones	   climáticas	   II:	  Viento”.	  Además,	   se	   recurre	  a	   la	  R.O.M.0.2-­‐90,	  
que	  recomienda	  adoptar	  60	  cm	  como	  valor	  para	  la	  sobre-­‐elevación	  de	  ola	  debida	  a	  la	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marea	  meteorológica.	   Este	   valor	   ha	   sido	   registrado,	   en	  determinadas	  ocasiones,	   por	  
mareógrafos	   situados	   en	   Castellón	   y	   Valencia,	   y	   será,	   por	   tanto,	   el	   valor	   que	  
adoptaremos	  para	  nuestros	  cálculos.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  en	  cuanto	  a	  la	  dinámica	  litoral,	  se	  describe	  cómo	  se	  comporta	  y	  cómo	  va	  
a	  evolucionar	  el	   tramo	  de	  costa	  del	  Golfo	  de	  Valencia,	  y	  más	  concretamente	   la	  zona	  
afectada	   por	   las	   obras	   de	   ampliación	   del	   puerto	   de	   El	   Perelló	   previstas	   en	   este	  
proyecto.	  Se	  especificarán	  los	  modos	  de	  aporte	  y	  pérdida	  de	  material	  de	  la	  zona,	  una	  
pequeña	  reseña	  a	  la	  evolución	  de	  la	  costa	  y	  datos	  de	  capacidad	  de	  transporte	  litoral	  
	  
5.	  ESTUDIO	  DE	  SOLUCIONES	  EN	  PLANTA	  
	  
La	  disposición	  del	  puerto	  debe	  ser	  tal,	  que	  solucione	  los	  problemas	  actuales,	  evitando	  
los	   aterramientos	   propios	   de	   la	   bocana	   y	   para	   aprovechar	   el	   espacio	   para	   ofrecer	  
mayor	   cantidad	   de	   servicios.	   Tras	   realizar	   una	   comparativa	   de	   tres	   alternativas,	  
valorando	   la	   economía,	   la	   afección	   al	  medioambiente	   y	   los	   aspectos	   funcionales,	   se	  
escoge	  la	  que	  se	  encuentra	  plasmada	  en	  el	  documento	  Nº2	  como	  “solución	  definitiva”.	  	  
	  
La	  propuesta	  consiste	  en	  un	  alargamiento	  del	  dique,	  una	  ampliación	  de	  superficie	  de	  
amarre	   y	   disminución	   de	   superficie	   terrestre,	   ya	   que	   se	   ha	   considerado	   que	   las	  
dimensiones	  actuales	  resultaban	  excesivas.	  
	  
6.	  ESTUDIO	  DE	  SOLUCIONES	  DE	  LOS	  MUELLES	  
	  
Se	  pretende	  elegir	  la	  tipología	  de	  muelle	  más	  adecuada	  para	  la	  ampliación	  del	  puerto	  a	  
partir	  de	  la	  explicación	  detallada	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  
	  
Una	   vez	   descritas	   todas	   las	   tipologías	   a	   tener	   en	   cuenta,	   se	   ha	   considerado	   que	   se	  
adaptan	   a	   las	   circunstancias	   las	   siguientes	   tipologías:	   de	   bloques,	   de	   Hormigón	  
Sumergido	  y	  en	  forma	  de	  “L”.	  
	  
Del	   estudio	   de	   viabilidad	   se	   concluye,	   valorando	   la	   economía,	   facilidad	   constructiva,	  
funcionalidad,	   velocidad	   de	   ejecución,	   el	   mantenimiento	   y	   la	   estética,	   que	   la	  mejor	  
opción	  es	  la	  tipología	  de	  muelle	  de	  gravedad	  de	  bloques	  de	  hormigón.	  
	  
Se	   trata	   de	   una	   de	   las	   soluciones	   que	   más	   económicas	   resultan	   debido	   a	   la	  
mecanización	   del	   proceso	   y	   la	   sencillez	   de	   medios	   de	   ejecución	   necesarios,	   ya	   que	  
éstos	   no	   requieren	   ninguna	   característica	   en	   concreto	   que	   dificulten	   su	   trabajo	   o	  
encarezcan	   su	   precio.	   	   La	   usual	   prefabricación	   de	   los	   bloques	   permite	   tanto	   facilitar	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aún	  más	  la	  ejecución	  de	  estos	  tipos	  de	  muelles,	  como	  el	  reducir	  considerablemente	  el	  
plazo	  de	  ejecución.	  	  
	  
Al	  ser	  esta	  tipología	  de	  las	  más	  resistentes	  de	  todas	  las	  mencionadas,	  esto	  implica	  una	  
menor	  vulnerabilidad	  de	  la	  estructura	  y	  por	  lo	  tanto	  una	  menor	  necesidad	  de	  inversión	  
de	  tiempo	  y	  dinero	  en	  su	  mantenimiento.	  	  
	  
7.	  ESTUDIO	  DE	  SOLUCIONES	  DE	  LOS	  PANTALANES	  
	  
Se	   pretende	   elegir	   la	   tipología	   de	   pantalanes	   más	   adecuada	   para	   la	   ampliación	   del	  
puerto	  a	  partir	  de	  la	  explicación	  detallada	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  	  
	  
Una	  vez	  descritas	  todas	  las	  tipologías	  a	  tener	  en	  cuenta,	  se	  considera	  que	  se	  adaptan	  a	  
las	   circunstancias	   las	   tipologías	   de	   pantalanes	   fijos	   apoyados	   sobre	   pilotes	   y	   los	  
flotantes	  anclados	  a	  muertos.	  
	  
El	   factor	   que	   condiciona	   el	   descarte	   de	   las	   demás	   tipologías	   ha	   sido	   el	   terreno	  
existente,	  que	  puede	  considerarse	  relativamente	  deficiente.	  	  
	  
Se	   concluye	   del	   estudio	   de	   viabilidad	   realizado,	   valorando	   la	   economía,	   facilidad	  
constructiva,	   funcionalidad,	  velocidad	  de	  ejecución	  y	  el	  mantenimiento,	  que	   la	  mejor	  
opción	  es	  la	  tipología	  de	  pantalán	  flotante	  anclado	  a	  muerto.	  	  
	  
Los	  muertos	  y	   las	  cadenas	  resultan	  sencillas	  de	  colocar	  y	   facilitan	  considerablemente	  
los	  procesos	  de	  ejecución	  del	  pantalán,	  acortando	  el	  plazo	  de	  ejecución.	  	  
	  
Al	   ser	  una	   solución	   flotante,	   las	   labores	  de	  mantenimiento	  y	   conservación	  deben	  de	  
ser	  más	  habituales.	  En	  este	  caso,	  este	  factor	  apenas	  afecta	  ya	  que	  las	  dimensiones	  de	  
las	   embarcaciones	   son	   muy	   reducidas	   y	   el	   impacto	   que	   pueden	   producir	   sobre	   el	  




Se	   van	   a	   colocar	   muelles	   de	   gravedad	   formados	   por	   bloques	   prefabricados	   de	  
hormigón	  de	  sección	  maciza.	  	  
	  
Para	   asegurar	   un	   buen	   asentamiento,	   el	  muelle	   se	   cimenta	   sobre	   una	   banqueta	   de	  
escollera	   que	   apoya	   sobre	   el	   terreno	   natural	   previamente	   dragado	   hasta	   la	   cota	  
deseada.	  Encima	  de	   la	  banqueta,	  se	  coloca	  una	  capa	  de	  regularización	  de	  grava	  para	  
enrasar	  la	  superficie	  y	  así	  asegurar	  una	  buena	  nivelación	  en	  el	  apoyo	  de	  los	  bloques.	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La	   estructura	   esta	   formada	   por	   tres	   bloques,	   colocados	   uno	   encima	   del	   otro,	   de	  
anchura	   y	   altura	   variable.	   Sobre	   el	   bloque	   superior	   se	   coloca	   una	   viga	   cantil	   cuya	  
función	  es	  permitir	  el	  paso	  de	  las	  conducciones	  de	  servicios	  y	  ofrecer	  visualmente	  una	  
alineación	  más	  precisa,	  solidarizando	  en	  cierto	  modo	  los	  bloques.	  	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  permitir	  el	  drenaje	  y	  evitar	  la	  acumulación	  de	  las	  presiones	  intersticiales,	  
se	   rellena	   el	   trasdós	   del	   muelle	   hasta	   la	   altura	   del	   nivel	   freático	   con	   pedraplén	  
permeable,	   sobre	   el	   cual	   se	   dispondrá	   una	   capa	   de	   filtro	   que	   evitará	   la	   fuga	   de	   los	  
materiales	  de	  granulometría	  fina	  del	  relleno	  general	  colocado	  a	  posteriori,	  ya	  que	  en	  
tal	   caso,	   éstos	  materiales	   acabarían	   cubriendo	   todos	   los	   huecos	   del	   pedraplén,	   que	  
dejaría	  de	  ser	  permeable.	  	  	  
	  
Se	  distinguen	  las	  dos	  secciones	  Tipo	  de	  muelles	  que	  se	  disponen	  en	  el	  puerto,	  una	  que	  
se	  dispone	  a	  lo	  largo	  de	  la	  dársena,	  y	  otra	  que	  se	  dispone	  únicamente	  en	  la	  zona	  donde	  
se	  encuentra	  la	  grúa,	  que	  debido	  a	  su	  peso,	  el	  muelle	  debe	  de	  ser	  mas	  resistente.	  
	  
Para	   verificar	   que	   se	   ha	   realizado	   un	   dimensionamiento	   correcto,	   se	   verifican	   las	  
siguientes	   comprobaciones	   realizadas	   sobre	   el	   muelle	   en	   todas	   las	   combinaciones	  
establecidas.	  	  
	  
• Seguridad	  frente	  a	  deslizamiento	  (F>1,5)	  
• Seguridad	  frente	  a	  vuelco	  rígido	  (F>2)	  
• Seguridad	  frente	  a	  hundimiento	  (F>3)	  
• Tensiones	  transmitidas	  al	  terreno	  (σmáx<300	  KPa,	  σmín>0)	  
	  
Las	  siguientes	  tablas	  representan	  los	  factores	  de	  seguridad	  para	  cada	  sección	  Tipo	  en	  
la	  combinación	  más	  desfavorable	  y	  se	  verifica	  que	  todas	  las	  comprobaciones	  cumplen	  
los	  requisitos	  mínimos.	  
	  
	   CSD	   CSV	   CSH	   σmáx	   σmín	  
Sección	  Tipo	  1	   4,14	   3,73	   3,43	   148,28	   1,71	  
Sección	  Tipo	  2	   7,36	   7,86	   6,51	   163,42	   1,56	  
	  
Por	   otro	   lado,	   se	   comprueba	   la	   seguridad	   frente	   a	   deslizamiento	   y	   vuelco	   entre	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Se	  procede	  a	  elegir	  la	  tipología	  de	  plataformas	  y	  los	  flotadores,	  así	  como	  a	  dimensionar	  
los	  muertos	  y	  correspondientes	  cadenas	  con	  las	  que	  van	  a	  anclarse.	  	  
	  
En	  este	  proyecto	  en	  concreto,	   los	  pantalanes	   flotantes	   se	  ejecutarán	  al	   completo	  de	  
forma	  prefabricada.	  Por	   lo	  tanto,	  mediante	  un	  catálogo	  de	   la	  empresa	   ITP	  se	  elige	   la	  
tipología	  de	  plataforma	  prefabricada,	  los	  flotadores,	   los	  muertos,	  que	  han	  de	  cumplir	  
las	  dimensiones	  y	  armado	  mínimo	  calculado,	  y	  cadenas	  a	  las	  que	  van	  a	  anclarse.	  	  
	  
Se	   dispone	   la	   tipología	   Atlantic	   Plus	   del	   catálogo	   mencionado	   o	   cualquier	   modelo	  
similar.	  	  
	  
La	  plataforma	  es	  de	  acero	  de	  tipo	  S275	  galvanizado	  en	  caliente.	  El	  piso	  es	  de	  madera	  
tropical,	  de	  alta	  dureza	  y	  densidad,	  y	  es	  muy	  resistente	  frente	  a	  la	  acción	  de	  los	  hongos	  
y	  insectos	  xilófagos.	  	  	  
	  
Se	   disponen	   2	   flotadores	   por	   módulo	   de	   formados	   por	   un	   núcleo	   interno	   de	  
poliestireno	  expandido	   y	   cubiertos	   con	  una	   capa	  de	  30	  milímetros	  de	  hormigón	   con	  
árido	  fino	  reforzada	  con	  una	  armadura	  interna	  en	  acero	  inoxidable,	  ya	  que	  a	  pesar	  de	  
su	  elevado	  peso	  propio,	  tienen	  gran	  capacidad	  de	  flotación.	  	  
	  
Estas	  plataformas	  tienen	  canalizaciones	  para	  los	  servicios	  de	  agua	  y	  luz	  a	  ambos	  lados	  
del	  pantalán.	  Para	  garantizar	  mayor	  protección,	  se	  encuentran	  recubiertas	  por	  paneles	  
de	  aluminio	  anodizado	  con	  ranurado	  antideslizante.	  
	  
Las	  defensas	   vienen	   incluidas.	  Con	  dimensiones	   variables	  entre	  140	   x	  45	  milímetros,	  
son	  de	  madera	  tropical	  de	  alta	  densidad	  con	  propiedades	  similares	  a	  la	  utilizada	  para	  
el	  piso.	  
	  
La	   unión	   entre	   los	  módulos	   se	  materializa	  mediante	   juntas	   elastoméricas.	   Se	   realiza	  	  
mediante	   un	   conjunto	   compuesto	   por	   tornillería	   ampliamente	   dimensionada	   y	   de	  
elementos	   elásticos	   de	   caucho	   artificial	   o	   sintético.	   Estos	   conjuntos	   amortiguan	   la	  
unión	  entre	  los	  diferentes	  elementos	  de	  acero	  para	  reducir	  la	  fatiga	  de	  los	  mismos	  con	  
los	  movimientos	  originados	  por	  las	  corrientes	  y	  oleaje.	  	  
	  
Para	  el	  dimensionamiento	  de	  los	  muertos,	  se	  ha	  decidido	  que	  la	  distancia	  medida	  en	  
horizontal	  desde	  el	  extremo	  del	  pantalán	  hasta	  la	  vertical	  del	  eje	  del	  muerto	  será	  de	  5	  
metros.	  Las	  dimensiones	  de	  estos	  elementos	  fondeados	  varían	  entre	  1-­‐1,5	  metros	  de	  
diámetro	  y	  0,37-­‐0,56metros	  de	  canto.	  	  
	  
El	   anclaje	   del	   pantalán	   al	   muelle	   se	   realiza	   mediante	   un	   sistema	   de	   vigas-­‐guía	   con	  
bridas.	  Se	  trata	  de	  un	  sistema	  guiado	  por	  un	  conjunto	  de	  vigas	  HEB	  fijadas	  al	  muelle	  en	  
MEMORIA	  PROYECTO	  DE	  AMPLIACIÓN	  DEL	  PUERTO	  DEPORTIVO	  DEL	  PERELLÓ	  (T.M.	  SUECA).	  OBRAS	  DE	  ATRAQUE	  	  
	   	   10	  
disposición	   vertical	   y	   bridas	   con	   dos	   rodillos	   unidas	   firmemente	   al	   perfil	   lateral	   del	  
pantalán.	  Los	  rodillos	  que	  abrazan	  la	  viga	  permiten	  el	  movimiento	  vertical	  del	  pantalán	  
siguiendo	  los	  movimientos	  oscilatorios	  de	  las	  olas	  y	  la	  marea,	  pero	  evitan	  movimientos	  
horizontales	  del	  mismo	  con	  una	  fuerte	  sujeción	  al	  muelle.	  	  
	  
Para	   facilitar	   el	   acceso	   de	   los	   usuarios	   a	   los	   pantalanes	   para	   acceder	   a	   sus	  
embarcaciones,	   se	   dispone	   una	   pasarela	   que	   descansa	   sobre	   el	   pantalán	   mediante	  
unos	  rodillos	  apoyados	  sobre	  placas	  de	  refuerzo.	  En	  esta	  obra	  en	  particular,	  serán	  de	  
aluminio	  con	  piso	  de	  madera	  tropical	  acorde	  con	  los	  pantalanes.	  	  
	  
10.	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS	  
	  
La	  importancia	  de	  la	  descripción	  de	  las	  obras	  radica	  en	  la	  necesidad	  del	  conocimiento	  
total	  de	  la	  obra.	  Es	  decir,	  es	  necesario	  conocer	  toda	  actividad	  que	  va	  a	  ser	  ejecutada	  en	  
la	  obra	  para	  poder	  organizar	  y	  coordinar	  todas	  ellas	  con	  sus	  recursos	  y	  así	  asegurar	  una	  
buena	  ejecución.	  
	  
La	  primera	  actividad	  a	   llevar	  a	  cabo	  es	  el	  replanteo	  y	  otras	  actividades	  previas,	  como	  
preparación	  del	  entorno,	  señalizar	  la	  obra,	  traslado	  de	  las	  embarcaciones,	  etc.	  	  
	  
En	  esta	  obra	  se	  proyecta	  la	  reconstrucción	  de	  los	  muelles	  y	  los	  pantalanes.	  Al	  depender	  
en	  cierto	  modo	  la	  construcción	  de	  los	  pantalanes	  en	  el	  muelle,	  será	  este	  último	  el	  que	  
se	  construirá	  primero.	  
	  
En	  primer	  lugar,	  se	  debe	  a	  cabo	  el	  desmantelamiento	  y	  desmontaje	  de	  los	  pantalanes	  
actuales.	  	  
	  
Construcción	  de	  los	  muelles	  
	  
Debido	  a	  que	  el	  nuevo	  muelle	  va	  a	  ser	  ejecutado	  por	  detrás	  de	  la	  alineación	  del	  muelle	  
actual,	  es	  necesario	  llevar	  a	  cabo	  una	  excavación	  que	  demuela	  el	  muelle	  actual	  y	  haga	  
retroceder	  la	  línea	  de	  tierra	  hacia	  la	  alineación	  prevista.	  	  
	  
Una	   vez	   retirado	   el	   pavimento,	   es	   necesario	   ir	   excavando	   en	   zanja	   las	   tierras	  
cuidadosamente,	   incluyendo	   la	   eliminación	   de	   los	   bloques	   que	   forman	   el	   muelle	  
actual.	  	  	  
	  
Una	   vez	   alcanzada	   la	   cota	   necesaria,	   se	   procede	   a	   ejecutar	   la	   banqueta,	  
posteriormente	   enrasada	   la	   superficie	   sobre	   la	   que	   apoyarán	   los	   bloques	   vertiendo	  
grava	  de	   tamaño	  menor,	   siempre	   con	   la	   supervisión	  de	  un	  equipo	   submarinista	   que	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controle	  el	  proceso	  y	  verifique	  su	  correcta	  puesta	  en	  obra.	  Sobre	  ésta	  se	  colocan	   los	  
bloques	  de	  forma	  cuidadosa.	  
	  	  
Finalmente,	   se	   vierte	   el	   relleno	   de	   trasdós	   hasta	   la	   altura	   del	   nivel	   del	   mar.	   Este	  
material,	   cuya	   característica	   principal	   es	   su	   capacidad	   drenante,	   es	   importante	   que	  
este	   correctamente	   colocado,	   con	   el	   fin	   de	   que	   no	   pueda	   condicionar	   en	   ningún	  
momento	   el	   funcionamiento	   del	   muelle.	   Sobre	   éste	   se	   coloca	   la	   capa	   de	   filtro	   y	  	  
posteriormente	  los	  rellenos	  adecuados.	  
	  
Una	  vez	  ejecutada	  la	  explanación,	  se	  procede	  a	  la	  construcción	  de	  la	  viga	  cantil.	  
	  
No	  es	  posible	  ejecutar	  cada	  actividad	  de	  forma	  total	  para	  todo	  el	  muelle	  y	  es	  necesario	  
ir	  avanzando	  por	  tramos,	  realizando	  cada	  actividad	  de	  forma	  parcial	  repetidas	  veces.	  
	  
Construcción	  de	  los	  pantalanes	  
	  
Las	  obras	  a	  realizar	  consisten	  en	  el	  suministro	  e	  instalación	  de	  6	  pantalanes	  flotantes	  
de	   longitud	   	  variable	  compuesto	  por	  módulos,	  cada	  uno	  ubicado	  de	  forma	  paralela	  a	  
los	  contiguos.	  Al	  ser	  en	  el	  medio	  marítimo,	  todas	  las	  obras	  se	  realizarán	  desde	  el	  agua	  
y	  serán	  supervisadas	  por	  un	  equipo	  submarinista	  especializado.	  	  
	  
La	   prefabricación	   de	   estas	   estructuras	   permite	   una	   fácil	   ejecución	   constructiva:	   se	  
fondean	   los	  muertos,	   se	  ensamblan	   los	  módulos	  mediante	   juntas	   elastoméricas	   y	   se	  
unen	   mediante	   cadenas	   dispuestas	   en	   forma	   y	   una	   horquilla	   para	   engancharlas	   al	  
muerto.	  	  
	  
En	  los	  pantalanes	  colindantes	  con	  el	  muelle,	  se	  coloca	  desde	  tierra	  un	  sistema	  guiado	  
de	   anclaje	   por	   un	   conjunto	   de	   vigas	   HEB	   fijadas	   al	   muelle	   en	   disposición	   vertical	   y	  
bridas	  con	  dos	  rodillos	  unidas	  firmemente	  al	  perfil	  lateral	  del	  pantalán.	  
	  
Finalmente,	  para	  acceder	  al	  pantalán,	  se	  colocan	  pasarelas	  que	  descansan	  sobre	  ellos	  
mediante	  unos	  rodillos	  apoyados	  sobre	  placas	  de	  refuerzo.	  	  
	  
11.	  REPLANTEO	  	  
	  
Al	  ser	  el	  paso	  previo	  a	  la	  realización	  de	  la	  obra,	  es	  responsabilidad	  directa	  del	  Jefe	  de	  
Obra	  ya	  que	  de	  un	  buen	  replanteo	  inicial	  depende	  la	  buena	  ejecución	  de	  la	  obra.	  
	  
No	  ha	  sido	  posible	  realizar	  un	   levantamiento	  topográfico	  debido	  a	   la	   falta	  de	  medios	  
para	  realizarlo.	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Para	  realizar	  el	  replanteo,	  se	  identifican	  dos	  estaciones	  de	  coordenadas	  conocidas	  que	  
ejercerán	  de	  origen	  de	  los	  ejes	  virtuales	  establecidos.	  A	  partir	  de	  éstas,	  se	  referencian	  
los	  puntos	  identificados	  con	  sus	  coordenadas	  relativas.	  	  
	  
En	  el	   correspondiente	  anejo	   se	  encuentran	   las	   coordenadas	  de	   los	  puntos	   reflejados	  
sobre	   el	   plano,	   que	   forma	   parte	   del	   documento	   Nº2	   del	   proyecto.	   Con	   el	   fin	   de	  
plasmar	   los	   datos	   de	   forma	   más	   organizado,	   se	   ha	   separado	   el	   replanteo	   de	   los	  
muelles	  por	  un	  lado,	  y	  el	  de	  los	  pantalanes	  por	  otro.	  	  
	  
12.	  PROCEDENCIA	  DE	  MATERIALES	  
	  
Uno	  de	  los	  puntos	  importantes	  a	  la	  hora	  de	  elaborar	  un	  proyecto	  es	  conocer	  dónde	  y	  
como	   son	   los	  materiales	  que	   se	   van	   a	  utilizar	   en	   la	   construcción,	   que	   características	  
van	  a	  tener	  y	  donde	  se	  van	  a	  colocar.	  	  
	  
No	  se	  estudia	   la	   totalidad	  de	   los	  materiales,	  pero	  sí	   los	  más	   importantes	  y	  de	  origen	  
natural,	  como	  lo	  son	  el	  material	  de	  relleno,	  de	  la	  banqueta	  y	  la	  capa	  de	  filtro.	  
	  
El	  objetivo	  principal	  es	  buscar	  una	  cantera	  no	  muy	  lejana	  al	  lugar	  donde	  se	  realizan	  las	  
obras	  y	  que	  suministre	  todo	  el	  material	  de	  cantera	  que	  se	  busca,	  siempre	  y	  cuando	  sea	  
económicamente	   viable.	   La	   empresa	   constructora	   del	   proyecto	   podrá	   elegir	   otros	  
puntos	   de	   suministro	   a	   los	   aquí	   especificados,	   siempre	   y	   cuando	   se	   demuestre	  
mediante	   el	   pertinente	   estudio	   que	   su	   elección	   resulta	   más	   favorable,	   tanto	  
económica	  como	  cualitativamente.	  
	  
Se	   proponen	   4	   canteras	   posibles	   de	   las	   cuales	   se	   podría	   extraer	   el	   material	   de	  
préstamo.	   La	   elección	   entre	   unas	   y	   otras	   se	   basará	   en	   las	   propiedades	   de	   los	  
materiales	   y	   las	   condiciones	   que	   establezca	   la	   empresa	   que	   tiene	   cada	   cantera	   en	  
explotación.	  
	  
13.	  GESTIÓN	  DE	  RESIDUOS	  
	  
Como	   en	   todas	   las	   obras	   de	   nueva	   construcción,	   ampliación,	   reparación,	  
remodelación,	   ampliación	   y	   demolición,	   se	   prevé	   que	   en	   las	   actuaciones	  
correspondientes	  a	  la	  ampliación	  del	  Puerto	  Deportivo	  de	  El	  Perelló	  se	  produzcan	  una	  
serie	  de	  residuos	  derivados	  de	  la	  utilización	  de	  materiales	  comunes	  de	  la	  construcción,	  
como	  hormigón,	  acero	  o	  diferentes	  tipos	  de	  tierras.	  Estos	  RCD	  serán	  básicamente	  de	  
carácter	   inerte,	  pero	  deberán	  ser	  tratados	  con	  una	  serie	  de	  condiciones	  previamente	  
establecidas.	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El	  estudio	  trata	  los	  siguientes	  temas:	  
	  
• Agentes	  intervinientes	  en	  la	  Gestión	  de	  RCD	  
• Identificación	  de	  los	  residuos	  generados	  
• Normativa	  y	  legislación	  aplicable	  
• Estimación	  de	  la	  cantidad	  generada	  
• Medidas	   de	   prevención	   de	   la	   generación,	   separación,	   clasificación	   y	  
recogida	  selectiva	  
	  
Las	  mediciones	  aproximadas	  de	  residuos	  se	  recogen	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  
	   Superficie	  (m2)	   Volumen	  (m3)	   Densidad	  (ton/m3)	   Peso	  (t)	  
RCD	  de	  nivel	  I	  
Tierras	  y	  pétreos	  de	  excavación	   	   17793,5	   	   	  
RCD	  de	  nivel	  II	  
Naturaleza	  pétrea	  
Hormigón	  (pavimento)	   7340	   173	   2,5	   4587,5	  
	  
En	   esta	   obra	   en	   concreto	   no	   se	   prevé	   ninguna	   reutilización	   de	   los	   residuos	   ni	  
operaciones	  de	  valoración	  “in	  situ”.	  	  
	  
Se	  proponen	  una	  serie	  de	  empresas	  que	  podrían	  ser	   las	  encargadas	  de	   la	  gestión	  de	  
residuos,	  dejando	  abierta	   la	  posibilidad	  de	  elección	  de	  una	  de	  ellas.	  Ésta	  depende	  de	  
los	   servicios	   prestados	   	   de	   la	   empresa	   o	   de	   factores	   económicos,	   entre	   otros,	   que	  
habrá	  que	  valorar	  para	  levar	  a	  cabo	  dicha	  elección.	  	  
	  
14.	  ESTUDIO	  DE	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  
	  
Como	   se	   establece	   en	   el	   Real	   Decreto	   Legislativo	   1.302/1.986	   de	   evaluación	   de	  
impacto	  ambiental,	   	  es	  obligatoria	   la	  realización	  de	  un	  estudio	  de	   impacto	  ambiental	  
previo	  a	   la	  ejecución	  de	  una	  serie	  de	  proyectos,	  entre	  ellos	   las	   instalaciones	  náutico-­‐
deportivas,	  como	  es	  el	  caso	  aquí	  presente.	  	  
	  
Se	  entiende	  que	  existe	  Impacto	  Ambiental	  cuando	  la	  actividad	  produce	  una	  alteración,	  
favorable	  o	  perjudicial	  en	  el	  Medio	  Ambiente.	  
Tras	   la	   realización	   del	   estudio,	   se	   clasifica	   el	   impacto	   ambiental	   como	   CRÍTICO,	  
haciendo	  obligatorio	  la	  disposición	  de	  medidas	  protectoras	  y	  preventivas.	  	  
15.	  ESTUDIO	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	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El	  Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  se	  realiza	  conforme	  el	  Real	  Decreto	  1.627/1997	  de	  8	  de	  
noviembre,	   sobre	   Seguridad	   y	   Salud	   en	   la	   construcción	   y	   la	   Ley	   31/1996,	   sobre	  
prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  	  
	  
Debido	   a	   que	   el	   presupuesto	   es	   superior	   a	   los	   60.000€,	   se	   cumple	   una	   de	   las	  
condiciones	   para	   la	   obligatoriedad	   de	   la	   realización	   de	   este	   Estudio	   de	   Seguridad	   y	  
Salud.	  	  
	  
Este	  Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  establece,	  durante	  la	  construcción	  de	  esta	  obra,	  las	  
previsiones	   respecto	   a	   prevención	   de	   riesgos	   de	   accidentes	   y	   enfermedades	  
profesionales,	   así	   como	   los	   derivados	   de	   los	   trabajos	   de	   reparación,	   conservación,	  
entretenimiento	   y	   mantenimiento,	   y	   las	   instalaciones	   preceptivas	   de	   higiene	   y	  
bienestar	  de	   los	   trabajadores.	  En	  aplicación	  de	  este	  Estudio,	  el	  Contratista	  elaborará	  
un	  Plan	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  Trabajo	  en	  el	  que	  se	  analicen,	  estudien,	  desarrollen	  
y	   complementen	   las	   previsiones	   contenidas	   en	   el	   Estudio	   en	   función	   del	   propio	  
sistema	  de	  ejecución	  de	  la	  obra.	  	  
	  
El	  Plan	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  deberá	  ser	  aprobado,	  antes	  del	  inicio	  de	  las	  obras,	  por	  el	  
coordinador	  en	  materia	  de	  seguridad	  y	  salud	  durante	  la	  ejecución	  de	  la	  obra,	  o	  en	  su	  
caso,	  la	  administración	  pública	  que	  haya	  adjudicado	  la	  obra.	  	  
	  
El	  presupuesto	  de	  ejecución	  material	  de	  Seguridad	  y	  Saludo	  asciende	  a	  la	  cantidad	  
de	  ocho	  mil	  cuatrocientos	  sesenta	  y	  dos	  euros	  con	  sesenta	  y	  un	  céntimos	  (8462,61	  €).	  
	  
16.	  JUSTIFICACIÓN	  DE	  PRECIOS	  
	  
En	   este	   apartado	   se	   realiza	   un	   desglose	   de	   todos	   los	   elementos	   que	   intervienen	   en	  
cada	  unidad	  de	  obra,	  incluyendo	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  la	  cantidad	  de	  recurso	  destinado	  
a	   esa	   unidad	   de	   obra,	   su	   precio	   por	   unidad	   de	   medición	   y	   el	   importe	   que	   este	  
elemento	  supone.	  	  
	  
Se	  muestra	  a	  continuación	  un	  ejemplo	  de	  este	  desglose.	  
	  




DEMOLICIÓN	  DEL	  PAVIMENTO	  DE	  HORMIGÓN	  
	   	  	   	  
DEMOLICIÓN	  DE	  PAVIMENTO	  DE	  HORMIGÓN,	  DE	  HASTA	  20	  CM	  DE	  
ESPESOR	   Y	   HASTA	   2M	   DE	   ANCHO,	   CON	   MARTILLO	   ROMPEDOR	  
MONTADO	  SOBRE	  RETROEXCAVADORA	  
	   	  
	   	  
	   	  MQ005	   0,132	   h	   Retroexcavadora	  con	  martillo	  rompedor	   62,22	   8,21	  
	  
7	   %	   Costes	  indirectos	  
	  
0,57	  
	   	  
	   	   TOTAL	   8,79	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17.	  NORMATIVA	  APLICADA	  
	  
La	  normativa	  aplicada	  en	  el	  presente	  proyecto	  se	  encuentra	  indicada	  en	  el	  documento	  





Las	  mediciones	  se	  pueden	  encontrar	  en	  el	  documento	  Nº4	  del	  proyecto.	  Estas	  han	  sido	  
realizadas	  sobre	  los	  planos	  e	  indican	  la	  cantidad	  de	  cada	  una	  de	  las	  unidades	  de	  obra	  
que	  son	  necesarias	  para	  la	  correcta	  realización	  de	  las	  obras.	  	  
	  
19.	  CUADROS	  DE	  PRECIOS	  
	  
Estos	   cuadros	   de	   precios,	   que	   forman	   parte	   del	   documento	   Nº4,	   valoran	  
económicamente	   cada	   una	   de	   las	   unidades	   de	   obra	   de	   las	   que	   se	   compone	   el	  
proyecto.	  Con	  éstos	  junto	  con	  las	  mediciones,	  se	  puede	  establecer	  el	  importe	  global	  de	  




Teniendo	  en	  cuenta	  el	  número	  de	  unidades	  de	  obra	  a	  ejecutar	  que	  se	  determinan	  en	  el	  
capítulo	   de	  mediciones	   y,	   el	   importe	   de	   cada	   una	   que	   se	   refleja	   en	   los	   cuadros	   de	  
precios	  Nº1	  y	  Nº2,	  se	  obtiene	  el	  presupuesto	  de	  las	  obras.	  	  
	  
• Presupuesto	  de	  Ejecución	  Material	  (P.E.M.)	  
	  
Aplicando	  los	  precios	  del	  Cuadro	  de	  Precios	  Nº1	  del	  Documento	  Nº4	  a	  las	  mediciones	  
realizadas	  sobre	  los	  planos	  del	  Documento	  Nº2,	  se	  ha	  elaborado	  el	  Presupuesto	  
de	  Ejecución	  Material	  (P.E.M)	  de	  la	  obra	  a	  que	  se	  refiere	  el	  presente	  Proyecto.	  	  
	  
El	   valor	   resultante	   asciende	   a	   la	   cantidad	   de:	   dos	   millones,	   seiscientos	   noventa	   mil	  
doscientos	  veinticuatro	  euros	  con	  dos	  céntimos	  (2.690.224,02€)	  
	  
• Presupuesto	  Base	  de	  Licitación	  
	  
Aplicando	  al	  P.E.M	  los	  coeficientes	  de	  Gastos	  Generales	  (16%)	  y	  de	  Beneficio	  industrial	  
(6%)	  y	  el	  correspondiente	  Impuesto	  sobre	  el	  Valor	  Añadido	  (21%	  I.V.A),	  se	  obtiene	  el	  
Presupuesto	  Global	  de	  Licitación	  cuyo	  valor	  asciende	  a	   la	   cantidad	  de:	   tres	  millones,	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novecientos	   setenta	   y	   un	   mil	   trescientos	   ocho	   euros	   con	   setenta	   céntimos	  
(3.971.308,70€).	  
	  
21.	  PLAZO	  DE	  EJECUCIÓN	  DE	  LA	  OBRAS	  
	  
De	  acuerdo	  con	  el	  Programa	  de	  Trabajos	  realizado,	  el	  tiempo	  necesario	  estimado	  para	  
la	  ejecución	  de	  las	  obras	  contempladas	  en	  el	  presente	  proyecto	  es	  de	  tres	  (3)	  meses.	  
	  
Este	   plazo	   de	   ejecución	   se	   ha	   obtenido	   de	   forma	   aproximada	   enumerando	   las	  
actividades	  a	  realizar	  en	  la	  obra	  y	  calculando	  el	  tiempo	  que	  se	  tarda	  en	  ejecutar	  cada	  
una,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   rendimientos	   de	   cada	   equipo	   y	   las	   mediciones	   de	   las	  
unidades	  de	  obra.	  	  
	  
El	  Programa	  de	  Trabajos	  viene	  reflejado	  en	  un	  diagrama	  de	  barras	  conocido	  como	  el	  
diagrama	  de	  Gantt,	  donde	  se	  muestra	  una	  representación	  grafica	  de	  la	  evolución	  de	  las	  
obras	  en	  el	  tiempo,	  indicando	  la	  posible	  relación	  entre	  ellas.	  	  
	  
22.	  DECLARACIÓN	  DE	  OBRA	  COMPLETA	  
	  
La	   obra	   proyectada	   a	   la	   que	   se	   refiere	   el	   presento	   documento	   junto	   con	   los	  
documentos	   adjuntos	   se	   considera	   suficiente	   y	   que	   comprende	   los	   elementos	  
necesarios	  para	   formar,	   en	   su	   conjunto,	  una	  obra	   completa.	   Por	   lo	   tanto,	  puede	   ser	  
entregada	   al	   uso	   general,	   tal	   y	   como	   lo	   previene	   el	   vigente	   Reglamento	  General	   de	  
Contratos	  de	  las	  Administraciones	  Públicas,	  y	  por	  tanto	  es	  susceptible	  de	  ser	  entregada	  
al	   uso	   público	   en	   general	   sin	   perjuicio	   de	   posteriores	   ampliaciones	   o	  mejoras	   que	   a	  
continuación	  se	  pudieran	  producir.	  	  
	  
23.	  REVISIÓN	  DE	  PRECIOS	  
	  
Según	   los	   establecido	   en	   el	   Real	   Decreto	   1359/2011	   de	   7	   de	   octubre	   por	   el	   que	   se	  
aprueba	  la	  relación	  de	  materiales	  básicos	  y	  las	  fórmulas-­‐tipo	  generales	  de	  revisión	  de	  
precios	   de	   los	   contratos	   de	   obras	   y	   de	   contratos	   de	   suministro	   de	   fabricación	   de	  
armamento	   y	   equipamiento	   de	   las	   Administraciones	   Públicas,	   el	   cumplimiento	   de	   lo	  
dispuesto	  en	   los	  artículos	  78	  y	  79	  de	   la	  Ley	  30/2007,	  de	  30	  de	  octubre,	  de	  Contratos	  
del	  Sector	  Público,	  procede	  a	  la	  aprobación	  reglamentaria	  de	  la	  relación	  de	  materiales	  
básicos	  y	  de	  fórmulas	  de	  revisión	  de	  precios	  aplicables	  a	  los	  contratos	  incluidos	  en	  el	  
ámbito	  de	  aplicación	  de	  dicha	  ley	  y	  sujetos	  a	  dicho	  sistema	  de	  revisión	  de	  precios.	  	  
	  
Para	   las	   obras	   portuarias	   y	   en	   relación	   al	   presente	   proyecto,	   se	   define	   la	   siguiente	  
fórmula:	  
MEMORIA	  PROYECTO	  DE	  AMPLIACIÓN	  DEL	  PUERTO	  DEPORTIVO	  DEL	  PERELLÓ	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Fórmula	  361.	  Muelles	  de	  gravedad	  
Kt	  =	  0,08Ct	  /C0	  +	  0,13Et	  /E0	  +	  0,01Pt	  /P0	  +	  0,27Rt	  /R0	  +	  0,12St	  /S0	  +	  0,39	  
	  
Siendo	   los	   símbolos	  mostrados	  a	   continuación	   los	  materiales	  básicos	   sujetos	   a	  dicha	  




P:	  Productos	  plásticos	  
R:	  Áridos	  y	  rocas	  
S:	  Materiales	  siderúrgicos	  
	  
24.	  CLASIFICACIÓN	  DEL	  CONTRATISTA	  
	  
En	   cumplimiento	   del	   artículo	   25	   del	   vigente	   “Reglamento	   General	   de	   la	   Ley	   de	  
Contratos	   de	   las	   Administraciones	   Públicas,	   dado	   el	   tipo	   de	   obras	   a	   ejecutar,	   su	  
presupuesto	  y	  su	  plazo	  de	  ejecución,	  se	  considera	  conveniente	  que	  el	  Contratista	  que	  
resulte	  adjudicatario	  de	  las	  obras	  esté	  en	  posesión	  de	  la	  siguiente	  clasificación:	  
	  
	  
GRUPO	  A	  (MOVIMIENTO	  DE	  TIERRAS)	   Subgrupo	  1.	  Desmontes	  y	  vaciados	  
GRUPO	  F	  (OBRAS	  MARÍTIMAS)	  
Subgrupo	  2.	  Escolleras	  
Subgrupo	  3.	  Con	  bloques	  de	  hormigón	  
	  
	  
25.	  DOCUMENTOS	  CONSTITUYENTES	  DEL	  PROYECTO	  
	  
	  





1.2.1.	  Estado	  actual	  
1.2.2.	  Documentación	  fotográfica	  
1.2.3.	  Topografía	  y	  batimetría	  
1.2.4.	  Geología	  y	  geotecnia	  
1.2.5.	  Clima	  marítimo	  
1.2.6.	  Estudio	  de	  soluciones	  en	  planta	  
MEMORIA	  PROYECTO	  DE	  AMPLIACIÓN	  DEL	  PUERTO	  DEPORTIVO	  DEL	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1.2.7.	  Estudio	  de	  soluciones	  del	  muelle	  
1.2.8.	  Estudio	  de	  soluciones	  de	  los	  pantalanes	  
1.2.9.	  Cálculo	  del	  muelle	  
1.2.10.	  Cálculo	  de	  los	  pantalanes	  
1.2.11.	  Replanteo	  
1.2.12.	  Descripción	  de	  las	  obras	  
1.2.13.	  Procedencia	  de	  materiales	  
1.2.14.	  Programa	  de	  trabajos	  
1.2.15.	  Justificación	  de	  precios	  
1.2.16.	  Gestión	  de	  residuos	  
	  
	  
DOCUMENTO	  Nº2.	  PLANOS	  
	  
1.	  Localización	  
2.	  Estado	  actual	  
3.	  Batimetría	  
4.	  Solución	  definitiva	  
5.	  Replanteo	  del	  muelles	  
6.1.	  Replanteo	  de	  pantalanes	  (I)	  
6.2.	  Replanteo	  de	  pantalanes	  (II)	  
7.	  Sección	  del	  muelle	  
8.	  Sección	  del	  pantalán	  
	  
	  
DOCUMENTO	  Nº3.	  PLIEGO	  DE	  PRESCRIPCIONES	  TÉCNICAS	  PARTICULARES	  
	  
	  
DOCUMENTO	  Nº4.	  PRESUPUESTO	  
	  
	  
DOCUMENTO	  Nº5.	  ESTUDIO	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
	  
	  




Con	   todo	   el	   material	   descrito	   anteriormente	   y	   los	   documentos	   adyacentes,	   se	  
considera	  suficientemente	  descrita	  la	  obra	  objeto	  de	  este	  proyecto,	  para	  poder	  servir	  
como	  Trabajo	  de	  Final	  de	  Grado	  (T.F.G)	  del	  Grado	  de	  Ingeniería	  de	  Obras	  Públicas	  en	  la	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Escuela	   Técnica	   Superior	   de	   Ingeniería	   de	   Caminos,	   Canales	   y	   Puertos	   titulado	  
“PROYECTO	   DE	   AMPLIACIÓN	   DEL	   PUERTO	   DEPORTIVO	   DEL	   PERELLO	   (T.M.	   SUECA).	  
OBRAS	  DE	  ATRAQUE.”	  
	  
Valencia,	  a	  Junio	  2014	  
	  
	  





Paula	  Masoliver	  Marcos	  
	  
Este	  proyecto	  constituya	  una	  cuarta	  parte	  de	  un	  proyecto	  de	  mayor	  envergadura,	  
elaborado	  por	  un	  grupo	  de	  cuatro	  miembros.	  Debido	  a	  esto,	  es	  importante	  destacar	  
que	  existen	  algunos	  anejos	  en	  el	  presente	  proyecto	  que	  han	  sido	  elaborados	  
conjuntamente	  y	  resulta	  de	  considerable	  importancia	  indicar	  cuales	  son	  los	  autores	  en	  
cada	  apartado.	  
	  
A	  continuación,	  se	  puede	  observar	  en	  el	  siguiente	  índice	  el	  autor	  o	  en	  su	  caso	  los	  
autores	  de	  cada	  apartado.	  
	   	  
DOCUMENTO	  Nº1.	  MEMORIA	  Y	  ANEJOS	  
	  
1.1.	  Memoria	  
	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.	  Anejos	  
1.2.1.	  Estado	  actual	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.2.	  Documentación	  fotográfica	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.3.	  Topografía	  y	  batimetría	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.4.	  Geología	  y	  geotecnia	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.5.	  Clima	  marítimo	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.6.	  Estudio	  de	  soluciones	  en	  planta	  
	   AUTORES:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	   	   	  	  	  	  	  	  NORA	  ESTEBAN	  SANZOL	  
	  	  	  	  	  	  LAURA	  MARTINEZ	  TALAMANTES	  	  
	  	  	  	  	  MARCOS	  PARICIO	  CABAÑERO	  
	  
1.2.7.	  Estudio	  de	  soluciones	  del	  muelle	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.8.	  Estudio	  de	  soluciones	  de	  los	  pantalanes	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.9.	  Cálculo	  del	  muelle	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.10.	  Cálculo	  de	  los	  pantalanes	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.11.	  Replanteo	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.12.	  Descripción	  de	  las	  obras	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.13.	  Procedencia	  de	  materiales	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.14.	  Programa	  de	  trabajos	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.15.	  Justificación	  de	  precios	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
1.2.16.	  Gestión	  de	  residuos	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
DOCUMENTO	  Nº2.	  PLANOS	  
	  
1.	  Localización	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
2.	  Estado	  actual	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
3.	  Batimetría	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
4.	  Solución	  definitiva	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
5.	  Replanteo	  del	  muelles	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
6.1.	  Replanteo	  de	  pantalanes	  (I)	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
6.2.	  Replanteo	  de	  pantalanes	  (II)	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
7.	  Sección	  del	  muelle	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
8.	  Sección	  del	  pantalán	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
DOCUMENTO	  Nº3.	  PLIEGO	  DE	  PRESCRIPCIONES	  TÉCNICAS	  PARTICULARES	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
DOCUMENTO	  Nº4.	  PRESUPUESTO	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
DOCUMENTO	  Nº5.	  ESTUDIO	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
DOCUMENTO	  6.	  ESTUDIO	  DE	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  
	   	   AUTOR:	  PAULA	  MASOLIVER	  MARCOS	  
	  
	  
	  
